

Согласовано
Л.А. Бикбаева,
директор МБОУ «СОШ № 22»

Дорожная карта, чтобы перейти на обновленный ФГОС СОО

Мероприятие	Срок	Ответственный
Оценить ресурсы школы		
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы	Январь	Инвентаризационная комиссия
Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь - август	Директор
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь - март	Заместитель директора по УВР
Направить учителей на повышение квалификации	Апрель - май	Директор
Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель, август	Рабочая группа
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников	По мере необходимости	Рабочая группа
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО	По мере необходимости	Директор
Собрать заявления на выбор родного языка, родной литературы и второго иностранного языка		
Провести родительские собрания в 10–11-х классах, объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать или отказаться от изучения предметов	Май	Классные руководители 10–11-х классов
Собрать заявления от родителей и школьников	Май - июль	Классные руководители
Проанализировать заявления. Принятие решения о включении предметов в учебный план.	Июль	Рабочая группа
Разработать проект ООП СОО		
Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО	Февраль - май	Рабочая группа
Утвердить приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО	Август	Директор
Проанализировать локальные акты		
Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО	Январь - март	Рабочая группа
Внести изменения в локальные акты	Апрель	Рабочая группа Директор