

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Участие в мероприятиях Министерства образования Кузбасса, управления образования администрации Анжеро-Судженского ГО по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	постоянно		Акимова Е.Г. Верис Г.В. Чернышова Ю.В.
1.2	Изучение федеральных и региональных документов, инструктивно-методических писем; формирование банка нормативно-правовых документов	весь период	Создание пакета федеральных и региональных документов, инструктивно- методических писем	Администрация и педагогические работники
1.3	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций	Сентябрь 2021 года	Приказ МБОУ «СОШ №22» о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
1.4	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) мероприятий перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027 годы	Сентябрь 2021 года	План (дорожная карта) мероприятий перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027	Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.

1.5	Создание условий для сопровождения перехода ОО на новые ФГОС НОО и ООО: – включение в план работы ШМО мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ООО; – включение в план работы ШМО мероприятий по распространению лучших практик по апробации Примерных программ по учебным предметам;	Весь период	Корректировка плана работы МБОУ «СОШ №22»	Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В. Рук-ли ШМО
1.6	Организация мониторинга реализации перехода ОО на новые ФГОС НОО и ООО:			
1.6.1.	Самооценка готовности МБОУ «СОШ №22» к переходу на ФГОС НОО и ООО;	до 01 декабря 2021 года, 01 февраля 2022 года, 01 апреля 2022 года, 01 июня 2022 года	Карта оценки по переходу на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО, Аналитические материалы, локальные-нормативные акты	Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
1.6.2.	Подготовка нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС 2021	До 25.06.2022		
1.6.3.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО,	01.07.2022		Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.

	в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО;			
1.6.4	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год;	До 01.08.2022		
1.6.5	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 01.08.2022		
1.6.6	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования	До 01.09.2022		
1.6.7	Включение в план работы МБОУ «СОШ №22, мероприятий по организации введения обновленных ФГОС, в том числе по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения ФГОС	постоянно	Планы работы	Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
2. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1. Управление и организация деятельностью образовательной организации в условиях внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1.1	Проведение установочного совещания рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021	Протокол заседания рабочей группы	Чернышова Ю.В.

2.1.2	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	План методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
2.1.3.	Разработка рабочей программы воспитания	Октябрь 2021	Проект программы воспитания	Акимова Е.Г.
2.1.4	Корректировка плана методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	План методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
2.1.5	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Консультационная методическая поддержка педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
2.1.6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО	Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
2.2. Основные принципы организации учебной и внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО				

2.2.1	Педагогический совет «Сравнение действующих и обновленных ФГОС НОО и ООО»	октябрь, 2021		Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
-------	---	---------------	--	--------------------------------

2.2.2.	Практический семинар «Конструктор рабочих программ»	Февраль, 2021		Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
2.2.3.	Методический совет «ФГОС НОО и ООО: структура, содержание, отличительные особенности разработки образовательных программ»	Декабрь, 2021		Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
2.2.4.	Практический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»	Сентябрь 2022		Алексеева М.А.
2.2.5.	Семинар «Создание специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ с учётом их особых образовательных потребностей (ФГОС НОО и ФГОС ООО)	Ноябрь, 2022		Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
2.2.6.	Педагогический совет «Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022		Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
2.2.7.	Семинар «Организация внеурочной деятельности в начальной и основной школе»	Март, 2023		Акимова Е.Г.
3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021	Аналитическая справка	Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
3.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников МБОУ «СОШ №22» в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода	Аналитическая справка	Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.
3.3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	Акимова Е.Г. Чернышова Ю.В.

4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	Создание страницы на официальном сайте по введению ФГОС НОО и ООО	Сентябрь-октябрь 2021	Сайт	Немыкин А.В.
4.2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт	Немыкин А.В.